





Syndicat des Internes en Pharmacie et en Biologie Médicale des Hôpitaux d'Île-de-France

## Compte rendu n°6

PRAG - Réalisation du site web du SIPHIF

**Encadrement : Équipe :** 

Daniel ALBAN Pierre GROSJEAN (Chef de projet)

Jérôme FESSY Medhi BEAUVILLAIN

Samy HAMICHE

Contact entreprise : Damien JACQUET

Marine PEYNEAU Nicolas NOTARI

Maxime REBIBO

Contacts étudiants : Anaïs ROJBI

Aurélien CHASSEREAU Guillaume THOMAS

Matthieu PEYRES

## I. Avancement

- Dans le but d'obtenir au plus vite des résultats à valider, nous avons priorisé et ordonnancé les tâches.
- Les maquettes sont la première étape, leur validation avec le SIPHIF étant un prérequis indispensable au développement. À l'issu des séances de cette semaine, elles ont toutes été dessinées.
- Les maquettes de la partie « Front end » (à l'attention des Internes) ont été réalisées en premier, nous avons donc travaillé sur l'implémentation des maquettes front-end en parallèle de la construction des maquettes back-end.
- Le squelette de l'application, organisé en MVC, est en place et structuré le plus proprement possible avec Symfony ce qui rendra bien plus facile sa reprise ultérieure par une équipe de développement.
- Les fonctionnalités vitales de l'application, telles que la connexion ou la sécurisation des données (accès aux pages par lien direct interdit, par exemple) ont été mises en place.
- La plupart des accès à la base de donnée, listés par fonctionnalité, ont été listés.
- Le format des fichiers d'importation des données a été validé avec le SIPHIF.
- Enfin, les échanges avec le SIPHIF nous ont permis de valider la plupart des maquettes, de réajuster certains éléments visuels, et d'identifier deux fonctions critiques sur lesquelles nous concentrerons nos efforts et pour lesquelles nous formulerons des propositions.

